




Comune di
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
Provincia di Mantova

P E B A



**Piano
Eliminazione
Barriere
Architettoniche**



Cronoprogramma interventi

Giugno 2022



Studio Bottani
Servizi tecnici
Ingegneria e Architettura

Ing. Paolo Bottani
info@studiobottani.it
Via A. De Gasperi n.21 Sarmato (PC) - Via S. Quasimodo n.4 Peschiera Borromeo (MI)

Quadro generale interventi

Interventi edifici pubblici analizzati								
S c h e d a	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento						Stima totale
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali	-	
A01	Palazzo Comunale	703,28 €	503,0 €	9.000,0 €	-	3.550,7 €	13.756,98 €	
A02	Museo d'Arte Moderna (MAM)	-	1.400,0 €	25,07 €	750,0 €	300,0 €	2.475,07 €	
A03	Centro Sociale Anziani "Carpe Diem"	-	380,0 €	10.000,0 €	-	-	10.380,0 €	
A04	Biblioteca	-	400,0 €	1.056,14 €	-	50,0 €	1.506,14 €	
A05	Asilo Nido	351,64 €	580,0 €	25,07 €	-	-	956,71 €	
A06	Scuola Materna	316,79 €	400,0 €	25,07 €	2.625,0 €	-	3.366,86 €	
A07	Scuola Elementare	550,0 €	2.974,0 €	528,07 €	2.640,0 €	-	6.692,07 €	
A08	Scuola Media	351,64 €	1.734,0 €	25,07 €	2.640,0 €	-	4.420,71 €	
A09	Palestra	2.351,64 €	124,0 €	-	17.294,19 €	970,0 €	20.739,83 €	
A10	Centro Sportivo	800,0 €	1.000,0 €	8.000,0 €	-	17.500,0 €	28.900,0 €	
A11	Sala di Musica	-	17.350,0 €	9.700,0 €	-	-	27.050,00 €	
A12	Centro Polifunzionale Nuova Fenice	-	62,0 €	9.500,0 €	33.934,42 €	-	43.501,42 €	
A13	Ufficio Postale	-	600,0 €	-	-	-	600,0 €	
A14	Bocciodromo	-	400,0 €	-	-	200,0 €	600,0 €	
A15	Caserma dei Carabinieri	351,64 €	14.542,36 €	-	-	-	14.894,00 €	
A16	Ambulatori medici	351,64 €	730,0 €	9.000,0 €	-	-	10.081,64 €	
A17	Palazzo Castello	-	550,0 €	9.500,0 €	32.934,42 €	-	42.984,42 €	
A18	Cimitero	-	-	-	-	-	- €	

Interventi spazi pubblici analizzati					
Scheda	Spazio urbano	Costi per ambito d'intervento			Stima totale
		Parcheggi	Accessi & percorsi	Arredi & attrezzature	
B01	Parco Villa Ippoliti - Via Circonvallazione	351,64 €	8.100,0 €	2.000,0 €	10.451,64 €
B02	Parco giochi - Via Bruno Rizzi	200,0 €	110,0 €	2.000,0 €	2.310,0 €
B03	Parco giochi - Via Verdi	351,64 €	-	-	351,64 €
B04	Parco giochi - Via Martiri della libertà	351,64 €	8.200,0 €	2.000,0 €	10.551,64 €
B05	Parco della Salute - Via dell'Artigianato	360,0 €	-	-	360,0 €
B06	Parco skate park - Via dell'Artigianato	-	3.100,0 €	-	3.100,0 €
B07	Piazza Castello	-	550,0 €	-	550,0 €
B08	Piazzetta Postumia	-	5.100,0 €	-	5.100,0 €

Interventi su percorsi pedonali analizzati	
Denominazione percorso	Stima indicativa costo
Via Postumia	27.070,00 €
Via dell'Artigianato	1.195,00 €
Via Ragazzi del '99	16.200,00 €
Via Forti	610,00 €
Via Marconi	33.040,00 €
Via Albertoni	21.700,00 €
Via Pio X	980,00 €
Via Gerola	18.100,00 €
Via Roma	25.320,00 €
Totale	103.435,00 €



Interventi programmati anno 2022

Gli interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità individuate nell'analisi del PEBA saranno inseriti annualmente nella programmazione triennale dei lavori pubblici dell'Ente. Non è possibile ad oggi definire un cronoprogramma dettagliato delle opere in quanto la loro realizzazione sarà vincolato anche dalla possibilità di accedere a contributi regionali e statali.

Al momento è in programma per l'annualità corrente la risoluzione delle problematiche

che riguardano l'accesso ed i collegamenti verticali di Palazzo Castello, dove si prevede l'installazione di una rampa e la realizzazione di un elevatore esterno. L'importo delle opere, al netto di opere edili ed oneri della sicurezza, definiti nel progetto definitivo equivalente all'esecutivo, che a livello di programmazione di base del Peba non sono indicati nella tabella di pagina 2, ammonta a 56.083,16 € per un quadro economico complessivo pari a 62.500,00 €.